



# 朝酌川(中川工区) 県単河川緊急整備工事 工事現場便り



工事中

現在の工事進捗状況。(平成29年2月10日現在の工事状況)

下記QRコードで  
弊社ホームページへ移動します。  
現場情報等を  
閲覧する事ができます。




着工前

樋門部(箱型水路)  
床堀が完了しました。



樋門部(箱型水路)  
完成イメージ図



河川土工(前回工事)  
仮置き土の搬出がほぼ完了しました。



## 工事進捗状況

続いてお世話になります。  
暦の上では春となりましたが、1月下旬の大雪  
に加え、2月10日~2月12日の大雪と、春はまだ  
先のように感じます。現場の方は、神田橋より  
80m程度上流に、箱型水路(樋門)の施工を開  
始した段階です。約3ヶ月間を費やし、箱型水  
路を完成させた後、川幅を拡げる予定となりま  
す。  
引き続き、皆様には御不便、御迷惑をお掛けす  
る事もあるかと思いますが、何卒ご理解の程、  
よろしくお願いいたします。

### お知らせ

2/10寒波襲来に備え、現場周辺(神田橋・法吉郷橋)に融雪材を設置しました。  
必要な際は、ご自由にお使いください。



今後の工事工程(予定)のお知らせ工期:平成29年3月~平成29年4月(予定)

工種	3月	4月	交通規制等について
樋門(箱型水路)	—————		通行規制等はありませんが、工事 車両が通行致します。付近を通行 される際は、御注意願います。
護岸ブロック積み		—————	
護岸付帯工		—————	

工事によるご不明・お気付きの点がありましたら下記までお知らせ下さい。

施工業者:カナツ技建工業(株) 中川作業所 松江市春日町574-14

電話番号:0852-61-8132

担当者:土江 友也 村松 竜也