



朝酌川（中川工区） 県単河川緊急整備工事 工事現場便り

☆樋門樋管（箱型水路）の一部が完成致しました。

①現在の工事進捗状況。（平成29年3月17日現在の工事状況）



☆工事進捗状況☆

続いてお世話になります。
神田橋より上流約80mの箇所に、上記添付写真の箱型水路（樋門）の施工を実施中です。
引き続き、護岸（ブロック積み）・ゲート（水門）施工を行い、3月下旬～5月上旬に掛け、川幅を拡げる掘削を実施する予定です。その際は、大型ダンプによる残土搬出作業を伴い、皆様には御不便、御迷惑をお掛けする事もあるかと思いますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

☆中川に鴨とカワウ（河鵜？）がいますよ。



みんな楽しそうに泳いでいます。



☆お知らせ☆
当現場事務所には、AED「自動体外式除細動器」を設置しています。



毎年当社にて実施している（普通救命講習）状況

「心肺蘇生法」講習を受講された経験がありますか？自分（土江）は、毎年受講するように努め、落着いて行動出来る様になっています。（実際の場合に遭遇していないので、どうか分かりませんが・・・）皆様に於かれましても、受講機会がありましたら、参加されては如何でしょうか。また、お近くのAED設置箇所も確認されては如何でしょうか。



②今後の工事工程（予定）のお知らせ工期：平成29年4月～平成29年5月（予定）

工種	4月	5月	交通規制等について
樋門（箱型水路） 護岸ブロック積み			通行規制等はありませんが、工事車両が通行致します。付近を通行される際は、御注意願います。
河川掘削			
法覆護岸工			

工事によるご不明・お気付きの点がありましたら下記までお知らせ下さい。

施工業者：カナツ技建工業(株) 中川作業所 松江市春日町574-14

電話番号：0852-61-8132

担当者：土江 友也 村松 竜也